

VERBALE

STAFF MEETING

DATA	13/02/2025
------	------------

PARTECIPANTI

1. Maurizio Fucile;
2. Sabrina De Vita;
3. Marta Marino;
4. Emma Caserta;
5. Gennaro Buonagura
6. Carmine Mattera
7. Antonio Cannavacciuolo

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- PINETA GRANDE: Scheda controllo lcd (pace maker) (G. Buonagura, D. Casella)
- CARDARELLI - POCT: Integrazione RANDOX (Analizzatori test rapido per test tossicologici) (G. Buonagura, A.Munno)
- ASL NA1 - Interfacciamento Mosaiq - cartella clinica ospedaliera (G. Buonagura, A.Munno)
- Piattaforma centralizzata LIS/RIS (A. Cannavacciuolo)
- Betania - pianificazione ELK (G. Buonagura, R. Grassia)
- NA3 Problematica PACC (G. Buonagura, V. Voza)
- Varie ed eventuali criticità delle attività in corso

ATTIVITÀ

Di seguito si riporta in tabella lo stato delle attività discusse durante la riunione.

Struttura	Attività	Referente	Scadenza	Stato
PINETA GRANDE	Scheda controllo lcd (pace maker)	D. Casella G. Buonagura		Donatella preparerà un documento con le schede da sottoporre al cliente per approvazione. Le schede saranno implementate da Maurizio Tricarico e messe in Cartella da Luca Zito. Si deve prevedere un collaudo finale. I tempi di realizzazione complessiva sono di circa 20 g.u. Deve essere preparata offerta.

CARDARELLI	POCT: Integrazione RANDOX (Analizzatori test rapido per test tossicologici)	G. Buonagura A.Munno		Per poter procedere con le nostre attività manca l'integrazione OPENLIS - RANDOX
ASL NA1	Interfacciamento Mosaik - cartella clinica ospedaliera	P. Parente G. Buonagura		Verificare con Pietro se il flusso è stato definito e se è stato scritto un documento di dettaglio per la presa in carico da parte del gruppo tecnico.
TRASVERSALE	Piattaforma centralizzata LIS/RIS	Cannavacciuolo		Antonio dovrà inviare a Maurizio Fucile una mail nella quale spiegherà le motivazioni che hanno portato alla sospensione del progetto a data da definire.
Betania	pianificazione ELK	E. Caserta		Emma invierà una mail alla struttura in cui si avvisa che avendo manifestato interesse all'installazione della Piattaforma tracciamento attività, saranno contattati nella prossima settimana per pianificare insieme l'aggiornamento dell'intero sistema.
NA3	Problematica PACC	G. Buonagura		Valerio Vozza sta risolvendo.

NOTE