		Agosto										
		1	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22
1	Cantierizzazione											
2	Realizzazione pareti in cartongesso con lana di roccia											
3	Realizzazione di controsoffitto REI60											
4	Tinteggiature											
5	Realizzazione impianto elettrico											
6	Posa infissi											