	Pangea s.r.l.
	Scheda lavorazioni sub-appaltate
	
Rif. IDLS 7-2 F
Ed. 1 Rev. 0 

	Sezione sette
	Pagina 1 di 5




	
Lavorazione tipo: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA COMMESSA
(MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI)




Fase 1: Lancio della Commessa/Acquisizione disegni e schemi d’impianto

Attività
Inizia l’attività operativa inerente la commessa acquisita; il Responsabile della produzione PRD valuta e controlla la documentazione tecnica fornita dalla Committenza.

Documentazione
Contratto ed allegati, capitolato tecnico, elaborati grafici (disegni, piante, planimetrie), norme tecniche, prescrizioni, permessi, licenze.

Fase2/3 Sopralluogo di controllo/Valutazione di eventuali varianti

Dal responsabile della produzione PRD, sono riesaminati sul posto, gli esiti del sopralluogo effettuato al momento della redazione dell’offerta. Viene effettuato un controllo approfondito, mirato ad ottenere ulteriori dati e particolari chiarificatori, individuando le eventuali varianti o modifiche, che possono rendersi necessarie ai fini dell’esecuzione operativa dell’opera. Le varianti e le modifiche accertate, sono riportate in modo opportuno, sui documenti tecnici.

Documentazione
Dati da sopralluogo, elaborati grafici (disegni, piante, planimetrie)

Fase 4/5 Elaborazione piano di lavoro/Approntamento attrezzature e materiali

Attività 
Viene elaborato un piano di lavoro che, tenendo conto di tutti i requisiti tecnici, stabilisce la successione ottimale delle varie fasi operative, i tempi previsti, risorse umane necessarie e gli approvvigionamenti necessari. 
Documentazione
“Piano di lavoro”, accordi di sub-appalto.

Fase 6 Apertura del cantiere

Attività 
Allestimento ed apertura del cantiere secondo le normative; nomina del responsabile di cantiere; incontro con il Cliente o con il Direttore dei Lavori (se nominato) per la consegna della reciproca documentazione necessaria.

Documentazione
Verbale consegna lavori, tutta la documentazione di legge legata all’apertura del Cantiere.

Fase 7/8 Realizzazione e controlli sulla prima fase esecutiva

Attività 
Secondo il piano di lavoro inizia la prima fase di montaggio del ponteggio. In genere in questa fase iniziale si realizzano le opere strutturali di base (partenze, prima stilata di cavalletti o giunto e tubo, vari piani di lavoro e parapetto finale) che sono costantemente raffrontate a quanto presente sulle elaborazioni grafiche progettuali.
In questa fase, l’adozione di un controllo intermedio dell’avanzamento lavori, può portare a modifiche migliorative (quali percorsi alternativi con conseguente risparmio di materiali e manodopera) o a modifiche imposte da ostacoli non previsti o non prevedibili in sede di progettazione e/o sopralluogo.
Eventuali non conformità realizzate e verificate tra progetto esecutivo e realtà obiettiva (compresi i materiali), devono essere valutate nella loro gravità (per esempio se sono tali da compromettere l’esito finale della realizzazione o no), e comunque segnalate, registrate risolte secondo quanto previsto nelle procedure “Azioni correttive e preventive”.
Questa successione di realizzazione e controllo ha termine, quando si è esplorata anche l’ultima ipotesi migliorativa, e si ha la certezza che quanto installato sia conforme ai requisiti contrattuali.

Su indicazione del Responsabile di Cantiere, ed in conformità a quanto previsto per le “Prove, controlli e collaudi”, sono eseguiti dagli Addetti, i controlli di merito previsti su quanto realizzato in questa fase.
Giornalmente il responsabile di cantiere annota tutti i passi fondamentali di quanto realizzato (lavori, prove e controlli, tipologia dei materiali impiegati, loro provenienza e costi, personale implicato, attrezzature e strumenti usati), sul “Rapporto attività di cantiere”.
Documentazione
“Piano di lavoro”, Progetto esecutivo, “Rapporto attività di cantiere”, “Rapporto di non conformità”.

Fase 9/10 Realizzazione e controlli sulla seconda fase esecutiva
Attività
Consiste nello smontaggio ponteggi e delle parti e componenti che costituiscono l’opera.
Gli esiti di tutte le prove ed i controlli previsti ed eseguiti, sono registrati giornalmente sul “Rapporto attività di cantiere”

Documentazione
“Piano di lavoro”, Progetto esecutivo, “Rapporto attività di cantiere”,  ”Rapporto di non conformità”
Fase 11/12 Controllo finale dell’impianto

Attività 
Si esegue il controllo finale della funzionalità dell’opera e della sua rispondenza alla Normativa vigente. Viene firmato il Verbale di regolarità dell’opera, di cui una copia viene archiviata in ditta nella cartella di commessa, e, se previsto contrattualmente, il verbale di conformità dell’opera.
Viene consegnata al Committente l’opera realizzata.
Documentazione
“Verbale di regolarità dell’opera”.

Firma per approvazione (Alta Direzione):   ......................................................................…………...		
